

П Л А Н

первоочередных мероприятий (дорожная карта) по созданию и функционированию центра образования естественно-научной и технологической направленности «Точка роста» при

МБОУ СОШ с.Дзуарикау

№	Наименование мероприятий	Результат	Сроки
1	<p>Организационные мероприятия по созданию Центра роста:</p> <p>Правовое обеспечение создания и функционирования Центра роста:</p> <ul style="list-style-type: none"> -Издание приказа о создании Центра: - утверждение Положения о деятельности Центра; - назначение руководителя Центра; - утверждение плана первоочередных мероприятий (дорожной карты) по созданию и функционированию Центра; - разработка и утверждение должностных инструкций сотрудников Центра. 	Приказ директора о создании в соответствии с методическими рекомендациями	Апрель
2	Утверждение медиаплана по информационному сопровождению создания Центра	Приказ директора	Апрель
3	<p>Информационное сопровождение реализации проекта:</p> <ul style="list-style-type: none"> - создание страницы на сайте школы «Точка Роста». - Размещение информации в сообществе «ВКонтакте». - Публикация статей в СМИ. 	Страничка на сайте Информация «ВКонтакте»	июль, постоянно
4	Согласование дизайн - проекта Центра «Точка роста»	Дизайн проект	Май
5	Согласование проекта Зонирования Центра	Проект зонирования	Май
6	<p>Повышение квалификации (профмастерства) сотрудников и педагогов Центра, в том числе по новым технологиям преподавания предметных областей «Физика», «Химия», «Биология», «Технология»:</p> <p>1. формирование штатного расписания Центра;</p>	<p>Приказ директора школы об утверждении штатного расписания</p> <p>Свидетельство о</p>	<p>Апрель</p> <p>Июль</p>

	2. Обеспечение участия педагогов и сотрудников в повышении квалификации на онлайн платформе; 3. Обеспечение участия педагогического состава в очных курсах повышения квалификации, программах переподготовки кадров.	повышении квалификации	
--	---	------------------------	--

7	Участие в семинарах-совещаниях по вопросам обеспечения реализации мероприятий по созданию Центра	Материалы совещаний	
8	Приведение площадок Образовательных организаций в соответствии с фирменным стилем «Точка роста»		Июль-август
9	Разработка и утверждение плана учебно - воспитательных, внеурочных и социокультурных мероприятий в Центре.		Август
10	Завершение косметических ремонтов, приведение Центра в соответствие брендбуку	Отчет директора	Август
11	Организация набора детей, обучающихся по программам Центра	Приказ директора о зачислении	сентябрь
12	Открытие Центра в единый день открытия	Информационное освещение в СМИ	сентябрь
13	Мониторинг реализации мероприятий дорожной карты	Отчет директора	Ежемесячно



Директор

Р.К. Газданова